



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea
FESR



Repubblica Italiana

Determina n. 307 del 13.05.2024

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 di cui alla Legge Regionale 14/2015 art. 4 linea 3.1.B.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture per anziani non autosufficienti" con il progetto denominato "Riqualificazione energetica dell'azienda A.S.P. Daniele Moro di Codroipo" – CUP H83D17000860002. Determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori – Modifica precedente Determinazione n. 832 del 27.12.2023.

PREMESSO

- Che l'A.S.P. "Moro" ha concorso al bando POR FESR 2014-2020 di cui alla Legge Regionale 14/2015 art. 4 linea 3.1.B.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture per anziani non autosufficienti" con il progetto denominato "Riqualificazione energetica dell'azienda A.S.P. Daniele Moro di Codroipo" – CUP H83D17000860002;
- Che con Decreto regionale n. 1834/SPS del 07/12/2017 è stato concesso il finanziamento per il progetto citato pari ad € 913.019,89;
- Che con delibera n. 25 del 30/11/2018 è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori in argomento e che lo stesso è stato trasmesso alla Regione con nota prot. 17710 del 03/12/2018;
- Che la Regione F.V.G. ha comunicato l'esito favorevole delle verifiche effettuate sul citato progetto definitivo con nota acquisita al protocollo n. 7352 del 14.05.2019;
- Che con Determinazione del Direttore Generale n. 61 del 27/01/2023 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il geom. Gianni Regeni;

DATO ATTO che il RUP, con propria comunicazione pervenuta via posta elettronica in data 13.05.2024, ha inviato la proposta di determinazione in oggetto secondo gli elementi e i contenuti riportati nel prosieguo del presente atto;

RICHIAMATI in ordine cronologico i seguenti atti e provvedimenti inerenti al presente procedimento:

07/12/2017	1834/SPS	Decreto	Concessione contributo di € 913,019,98 per realizzazione lavori di "Manutenzione straordinaria con installazione di impianto di trigenerazione, di una pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza e di un impianto fotovoltaico" - Fondo POR FESR 2014-2020 Asse 3 Attività 3.1.b.2 MIC 31037
20/04/2018	185	Determinazione	Affidamento incarico al p.i. Andrea Patat di Gemona per la redazione della diagnosi energetica della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo
06/07/2018	981/SPS	Decreto	Proroga termini di consegna del progetto definitivo approvato e della diagnosi energetica
04/10/2018	390	Determinazione	Affidamento incarico per la progettazione definitiva all'arch. Bruno Del Fabbro di Povoletto (UD) - CIG Z422538249
29/11/2018	17440	Progetto	Consegna progetto definitivo "Manutenzione straordinaria per intervento di efficientamento energetico della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo"
29/11/2018	17451	Progetto	Consegna diagnosi energetica della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo

30/11/2018	25	Delibera Cons. Amm.	Approvazione progetto definitivo e diagnosi energetica dei lavori di "Manutenzione straordinaria per intervento di efficientamento energetico della struttura principale dell'ASP Moro di Codroipo"
03/12/2018	17710	Lettera	Trasmissione del progetto definitivo alla Regione FVG
22/02/2019	2907	Lettera	Richiesta chiarimenti da parte della Regione circa le modifiche apportate al progetto rispetto alla richiesta di contributo
11/03/2019	3589	Lettera	Invio chiarimenti di cui alla richiesta prot. 2907 del 22/02/2019
14/05/2019	7352	Lettera	Comunicazione dell'esito positivo delle verifiche svolte sul Progetto definitivo e del parere positivo del NVISS
22/09/2020	1801/SPS	Decreto	Proroga termini al 31/03/2021 per rendicontazione 40% della spesa
27/11/2020	1804	Delibera G.R. FVG	Proroga termini al 31/09/2021 per rendicontazione 40% della spesa
25/11/2021	3184/SPS	Decreto	Proroga termini al 25/11/2021 per rendicontazione 40% della spesa
30/09/2022	15176/GRFVG	Decreto	Proroga termini al 30/3/2022 per rendicontazione 40% della spesa nonché al 30/06/2023 per la rendicontazione finale
26/10/2022	497	Determinazione	Affidamento incarico di RUP esterno al geom. Gianni Regeni dal 01/11/2022 al 31/12/2022
18/11/2022		Contratto/Disciplinare	Disciplinare di incarico RUP esterno al geom. Gianni Regeni dal 01/11/2022 al 31/12/2023
24/11/2022	22	Delibera Commissariale	Presa d'atto programmazione progressiva lavori, forniture e servizi
27/11/2022		Contratto/Disciplinare	Stipula Convenzione con la Regione FVG per l'adesione alla "rete delle stazioni appaltanti" costituita ai sensi dell'art. 44 bis della L.R. 14/2002
01/12/2022	22936	Avviso	Avviso procedura art. 36, comma 2, lett. b) per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria inerenti all'intervento CUP H83D17000860002
14/12/2022	618	Determinazione	Determina a contrarre per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria inerenti all'intervento CUP H83D17000860002
21/12/2022	rfq_43215	Lettera	Invito gara di progettazione nella piattaforma eAppaltiFVG
29/12/2022	655	Determinazione	Aggiudicazione appalto servizio progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella progettazione
27/01/2023	61	Determinazione	Affidamento incarico RUP esterno al geom. Gianni Regeni
21/02/2023	133	Determinazione	Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione appalto servizio progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella progettazione
31/03/2023	6943	Lettera-PEC	Richiesta contributo aggiuntivo per aumento costi
03/04/2023	6961	Lettera-PEC	Consegna Progetto esecutivo da parte di INARCO SRL (PEC del 31/3/2023)
11/04/2023	7318	Lettera-PEC	Consegna integrazioni al Progetto esecutivo da parte di INARCO SRL (PEC del 07/04/2023)
13/04/2023	241	Determinazione	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo
19/04/2023	8286	Lettera-PEC	Trasmissione Determina n. 241/2023 alla Regione FVG
07/06/2023	12341	Lettera-PEC	Richiesta finanziamento aggiuntivo per oneri sicurezza
07/06/2023	12342	Lettera-PEC	Richiesta proroga termini e manifestazione interesse scaglionamento
19/06/2023	377	Determinazione	Affidamento incarico DL e sicurezza in corso d'opera
20/06/2023	12959	Lettera-PEC	Integrazione richiesta proroga termini e manifestazione interesse scaglionamento
22/06/2023	29378/GRFVG	Decreto	Decreto concessione importo aggiuntivo + proroga
29/06/2023	388	Determinazione	Determina a contrarre per l'affidamento di servizi di verifica della progettazione
13/07/2023	432	Determinazione	Modifica al contratto incarico progettazione e DL



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea
FESR



Repubblica Italiana

10/08/2023	516	Determinazione	Affidamento incarico verifica progettazione a D'ORLANDO ENGINEERING SRL
------------	-----	----------------	---

VISTO il Decreto n. 646 del 30/05/2022 del Direttore del Servizio gestione Fondi comunitari il quale dispone, all'art. 9 lettera d), che "la stazione appaltante approverà in linea tecnica con propria determinazione la revisione del progetto, nelle more della variazione del contributo concesso";

VISTO il Progetto esecutivo trasmesso dal professionista incaricato, dell'importo complessivo di € 1.468.107,59.- di cui € 1.146.172,91 per lavori;

VISTA la Determinazione n. 241 del 13.04.2023 con cui si è proceduto ad approvare in linea tecnica il summenzionato progetto esecutivo;

PRESO ATTO che, con Decreto n. 29378/GRFVG del 22.06.2023, la Regione FVG ha concesso il contributo aggiuntivo di € 525.904,29 rideterminando, quindi, l'importo complessivo del finanziamento in € 1.438.924,18;

CONSIDERATO che con il sopra citato Decreto sono state anche stabilite quali somme previste nel quadro economico sono ritenute essere ammissibili al finanziamento e, in particolare, è stato imposto il limite della voce "imprevisti" ad € 44.973,98;

RICORDATO che il progetto esecutivo in parola è stato sottoposto alla verifica prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 da parte dello studio D'ORLANDO ENRGINEERING S.R.L. di Udine e che la stessa si è conclusa positivamente come da "modulo di rapporto finale di verifica" di data 27/10/2023;

VISTO il verbale di Validazione di data 24.11.2023, redatto e sottoscritto dal R.U.P. geom. Gianni Regeni;

DATO ATTO che, tra il progetto definitivo oggetto del parere n° 1720-EDI2102-SC e il progetto esecutivo di che trattasi, non sono presenti delle varianti che si configurano come sostanziali tali per cui sia previsto un nuovo parere da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Socio Sanitari della Regione FVG;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 738 del 24.11.2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 1.438.924,18 di cui € 1.154.577,45 per lavori;

VISTO l'art. 192 del D.LGS n. 267/2000 il quale prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende perseguire, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la propria Determinazione n. 832 del 27.12.2023 con cui si era disposto di contrarre a mezzo di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea
FESR



Repubblica Italiana

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023

- Art. 48 (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea), commi 1 e 2, che integralmente si riportano di seguito
 - o 1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
 - o 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
- Art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lettera d) che integralmente si riporta di seguito:
 - o d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro

CONSIDERATA l'opportunità di poter attivare una procedura negoziata in luogo di una procedura aperta, fatta salva la preliminare verifica della eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero;

CONSIDERATO altresì

- che l'espletamento di una procedura negoziata rappresenta un notevole alleggerimento e semplificazione delle procedure da porre in essere ed un obiettivo ridotto rischio di incorrere in eventuali contenziosi con gli operatori economici;
- che il generico possesso dei requisiti di qualificazione, quali il possesso dell'iscrizione SOA, non è di per sé garanzia di qualità degli OO.EE. circa la loro capacità di condurre l'appalto con la dovuta diligenza e qualità della costruzione da portare a compimento;
- che la conoscenza del mercato locale e le referenze di qualità ed affidabilità degli OO.EE. comporta una comprovata garanzia sull'ottenimento del risultato quale principio sancito dall'art. 1 del Codice dei contratti;

RITENUTO, pertanto, di modificare la precedente Determinazione 832 del 27.12.2023 e di procedere alla scelta del contraente mediante una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo l'accertamento dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, nel qual caso si seguiranno le procedure ordinarie e quindi una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

RICORDATO che l'ASP "Daniele Moro" non risulta essere una stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023;



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea
FESR



Repubblica Italiana

DATO ATTO che l'ASP "Daniele Moro" ha aderito alla "Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia", promossa dalla Regione in attuazione dell'art. 44 bis della L.R. 14/2002, e dato atto che in virtù di tale adesione lo scrivente Ente può procedere in qualità di "Divisione: ASP DANIELE MORO" nell'ambito della "CENTRALE COMMITTENZA RETE DELLE STAZIONI APPALTANTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA";

ACQUISITI i pareri di rito;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

- DI FARE PROPRIE** le premesse al presente atto e la proposta di determinazione a contrarre trasmessa dal RUP geom. Gianni Regeni, pervenuta via posta elettronica in data 13.05.2024, in merito all'appalto dei lavori indicati all'oggetto ed in modifica alla precedente Determinazione n.832 del 27.12.2023;
- DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione energetica dell'azienda A.S.P. Daniele Moro di Codroipo" – CUP H83D17000860002, finanziati con POR FESR 2014-2020 di cui alla Legge Regionale 14/2015 art. 4 linea 3.1.B.2;
- DI INDIVIDUARE** i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Valore stimato dell'appalto	€ 1.154.577,45
Tipo di procedura	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo l'accertamento dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, nel qual caso si seguiranno le procedure ordinarie e quindi una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Metodo di espletamento della procedura	Modalità telematica tramite l'utilizzo della piattaforma telematica "eAppaltiFVG" messa a disposizione dalla Regione F.V.G.

- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a persone e uffici interessati dal procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Di Leonardo



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia



Unione Europea
FESR



Repubblica Italiana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.R. n. 19/2003, in conformità al disposto dell'art. 8 bis, il responsabile alle pubblicazioni Barbara Duriavig attesta l'avvenuta pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del sito web istituzionale, dal 13.05.2024 e per quindici giorni consecutivi.

Addì, 13.05.2024

Il Responsabile